


2022년 명지대학교 대학혁신지원사업 사업별/부서별 진도를 관리(9.1.자)

계획준수율

- ▶ 2분기 목표대비 계획준수비율 94.7%
- ▶ 9.1.자 목표대비 계획준수비율 **94.7%** 달성




대학혁신지원사업 추진과제별 평균 진도를 관리(9.1.자)


사업 추진율(A)		예산 집행률*(B)			진도율(%)
추진과제수	추진율(%)	계획예산(원)	예산실적(원)	집행률(%)	(C=A*0.8+B*0.2)
213	46.03%	5,221,000,000	728,954,550	13.96%	39.62%

* 월초 예산 실적 시스템 업데이트로 '22.8.31. 기준 실적'으로 작성됨


2022년 대학혁신지원사업 진도를 달성값



사업별 진도율 현황



부서별 진도율 현황



* 혁신국고 예산 없이 교비 또는 타 국고로 진행되는 과제 실행 부서, 집행률 100%로 산정

■ 사업예산 집행 현황

예산 금액

₩5,221,000,000

집행 금액

₩728,954,550

집행률

13,96%


교육 · 연구프로그램개발운영비

[단위 : 백만원]



인건비

[단위 : 백만원]



비목별 예산 집행

← 예산 → 집행금액

교육 · 연구프로그램개발운영비

그밖의사업운영경비

실험 · 실습장비및기자재구입 · 운영비


교육연구환경개선비

인건비

장학금


실험 · 실습장비및기자재구입 · 운영비

[단위 : 백만원]




장학금

[단위 : 백만원]



교육연구환경개선비

[단위 : 백만원]



그밖의사업운영경비

[단위 : 백만원]

