


2022년 명지대학교 대학혁신지원사업 사업별/부서별 진도를 관리(11.1.자)

계획준수율

▶ 2분기 목표대비 계획준수비율 94.7%

▶ 11.1.자 목표대비 계획준수비율 110.1% 달성



대학혁신지원사업


추진과제별 평균 진도를 관리(11.1.자)

사업 추진율(A)		예산 집행률*(B)			진도율(%) (C=A*0.8+B*0.2)
추진과제수	추진율(%)	계획예산(원)	예산실적(원)	집행률(%)	
218	66.61%	5,206,000,000	1,617,513,918	31.07%	59.50%


* 월초 예산 실적 시스템 업데이트로 '22.10.31. 기준 실적으로 작성됨

2022년 대학혁신지원사업 진도를


달성값



사업별 진도를 현황



부서별 진도를 현황



※ 혁신국고 예산 없이 교비 또는 타 국고로 진행되는 과제 실행 부서, 집행률 100%로 산정

■ 사업예산 집행 현황

예산 금액

₩5,206,000,000

집행 금액


₩1,617,513,918

집행률

31.07%


교육 · 연구프로그램개발운영비

[단위 : 백만원]




인건비

[단위 : 백만원]




실험 · 실습장비및기자재구입 · 운영비

[단위 : 백만원]




장학금

[단위 : 백만원]




교육연구환경개선비

[단위 : 백만원]



그밖의사업운영경비

[단위 : 백만원]



비목별 예산 집행

← 예산 ← 집행금액

교육 · 연구프로그램개발운영비

그밖의사업운영경비

실험 · 실습장비및기자재구입 · 운영비

장학금

교육연구환경개선비

인건비